



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Fornecimento e Implantação de Defesa Metálica Semi-maleável simples no trecho compreendido entre as estacas 0 = PP e 11+0,00m (220m) da obra de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua Heleodoro Serafim Schmidt (Estacas 0 = PP à 22 + 16,74m), bairro Ribeirão Grande, neste município

DESCRIÇÃO	TOTAL	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Defensa semi-maleável simples - Fornecimento e Implantação	R\$ 69.510,20	R\$ 13.902,04	20,0%	R\$ 20.853,06	30,0%	R\$ 20.853,06	30,0%	R\$ 13.902,04	20,0%	R\$ 69.510,20	100,0%

Paulo Lopes, 09 de Maio de 2019.

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Engenheira Civil
CREA/SC 124.549 - 1