

# CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1053980-77	<b>Nº SICONV</b> 867503	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Paulo Lopes	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Paulo Lopes/SC	<b>VALORES CONTRATADOS (R\$):</b>		
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Drenagem pluvial e Pavimentação asfáltica de trecho da rua Acácio Antônio Soares - Bairro Ribeirão			<b>RECURSO</b> OGU	<b>REPASSE</b> 222.857,14	<b>CONTRAPARTIDA</b> 43.111,23	<b>INVESTIMENTO</b> 265.968,37

<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>Repasse (R\$)</b> -	<b>Contrapartida (R\$)</b> -
----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	1.980,00	m²	LOTE 1	3.101,12	599,91	-	3.701,03
2.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	TERRAPLENAGEM	Em Análise	1.980,00	m²	LOTE 1	5.768,84	1.115,97	-	6.884,81
3.	Drenagem	Obras de microdrenagem	DRENAGEM	Em Análise	160,00	m	LOTE 1	48.001,63	9.285,81	-	57.287,44
4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	1.350,00	m²	LOTE 1	133.414,73	25.808,79	-	159.223,52
5.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	ACESSIBILIDADE	Em Análise	540,00	m²	LOTE 1	27.959,24	5.408,65	-	33.367,89
6.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO VIARIA	Em Análise	1.350,00	m²	LOTE 1	4.611,58	892,10	-	5.503,68
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>222.857,14</b> ( 83,79%)	<b>43.111,23</b> ( 16,21%)	<b>-</b> ( 0,00%)	<b>265.968,37</b> ( 100,00%)

Observações:

Paulo Lopes/SC

Local

segunda-feira, 24 de junho de 2019

Data

Representante Tomador

Nome: Nadir Carlos Rodrigues

Cargo: Prefeito Municipal