MIGUEL RODRIGUES OROFINO
Engº Civil - CREA/SC 005797-9

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: Reformas e Melhoramentos - Ginásio Esportivo	Projeto	1202-PMPL
Cliente: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes	Pasta	Projetos 2012
Local: Rua Sante Catarina - Centro - Paulo Lopes / SC	Data	01/03/2012

Item	Discriminação	Valor	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	
											0,00%
											0,00
1	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	2.869,70	1,87%								1,87%
			2.869,70								2.869,70
2	ESQUADRIAS	8.790,04	2,87%	2,87%							5,74%
			4.395,02	4.395,02							8.790,04
3	PAVIMENTAÇÕES	71.227,92		23,27%	23,27%						46,53%
				35.613,96	35.613,96						71.227,92
4	PINTURAS	50.577,82		16,52%	16,52%						33,04%
				25.288,91	25.288,91						50.577,82
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.608,80			12,81%						12,81%
					19.608,80						19.608,80
Σ % do Mes			4,75%	42,66%	52,60%						100,00%
Total do Mês			7.264,72	65.297,89	80.511,67						153.074,28
Total Acumulado			7.264,72	72.562,61	153.074,28						

Miguel Rodrigues Orofino
Engº Civil - CREA/SC 005797-9

Estrada Geral da Tordeira Linha, 3500 - Angelina/SC - CEP 88480-000 - TEL (48) 9113 0772 - CEL (48) 84441424 - email orofinoumg@gmail.com
OROFINO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA